

São Paulo, 30 de novembro de 2015.

À

BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

A/C Sr. Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas

C.C.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref. Ofício BM&FBOVESPA 3556/2015-SAE

Prezados Senhores,

Em atenção ao conteúdo do ofício supracitado, recebido por e-mail em 27/11/2015, solicitando-nos informações sobre o teor da matéria veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 27/11/2015, em “Destaques” do caderno B de empresas, sob o título “QGI e PETROBRAS”, vimos por meio desta prestar os seguintes esclarecimentos:

Transcrição do teor da Consulta formulada:

“

- ✓ a QGI (Queiroz Galvão e Iesa Óleo e Gás) deve retomar em março a construção dos módulos para as plataformas P-75 e P-77, da Petrobras, no estaleiro Honório Bicalho, em Rio Grande (RS);
- ✓ os trabalhos estão parados desde fevereiro devido à negativa da estatal em aceitar os aditivos cobrados pelo consórcio construtor, que somavam cerca de R\$ 300 milhões, mas os contratos para o reinício das obras foram assinados na noite de quarta-feira.”

Destacamos que o contrato foi assinado em 16/set/2013 pela QGI (Queiroz Galvão Naval com 80% e IESA Óleo & Gás com 20%) com a PNBV e, com a qual, representada pela PETROBRAS, estávamos discutindo o reconhecimento de valores referente a modificações necessárias ao projeto original e extensão de prazos.

Em 06/fevereiro/15, face termos chegado a um impasse nas negociações, foram paralisadas as atividades e, a partir dessa data, intensas negociações ocorreram.

Na última quarta feira (dia 25/11) foi assinado um aditivo contemplando além do valor de 84,5 MMU\$\$, a prorrogação dos prazos de entrega das duas plataformas.

Como a IESA Óleo & Gás têm apenas 20%, nosso *back log* foi acrescido de aproximadamente 17 MMUS\$.

As atividades do consórcio foram retomadas na última quinta feira (dia 26/11) em todos os sites de construção.

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES

Iraja Galliano Andrade
Diretor de Relação com Investidores